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II. PRESENTATION DU PROJET 

1. Description 
 

Il s’agit fermer de fermer le sens de circulation de Peyrolles en Provence vers Jouques. 

Les travaux s’effectueront sur 8 mois et la signalisation sera posée de façon permanente 24h/24 et 7j/j  

Les travaux sont compris dans la période du 07/06/2022 au 7/02/2023 

Il y aura 2 phases :  

Phase 1 : Alternat de circulation au croisement RD561 / Traverse Reine Jeanne 

Phase 2 : Mise en sens unique Jouques vers Peyrolles 

Zone de chantier :  

 

 

  

Alternat 

Sens Unique 
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2. Objectif du dossier 

 

Ce dossier d’exploitation sous chantier traite de la signalisation mise en place durant toute la 

réalisation des travaux. 

Ce DESC a donc pour objectif : 

 

- De proposer le principe de mise en sens unique 

- De proposer des itinéraires de déviation. 

- De garantir la sécurité des usagers et des entreprises présentes sur le chantier. 
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II. INTERVENANTS 
 

1. Maitre d’ouvrage  
 

Metropole Aix Marseille Provence 
 

2. Maitre d’œuvre 
 

ENVEO 

3. Gestionnaire de voirie 
 

 Mairie de Peyrolles en Provence  

Rue de la Mairie, 13860 Peyrolles-en-Provence 
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4. Entreprises 
 

- COLAS 

 

Agence de Lançon de Pce 

Conducteur de travaux :  M. Marceau CAUSSE 07 60 07 87 90 

Mail : marceau.causse@colas.com 

 

 

- TECHNISIGN 

 

629 Avenue Denis Papin BP 50021 

13655 Rognac Cedex 

Tel : 09.54.48.26.93/Fax : 09.59.48.26.93 

 

Chargée d’affaires :   Mme Carole DUBOIS    06.24.52.33.33 

Mail : c.dubois@technisign.net 

 

5. Coordinateur SPS 

 

PRESENTS  

Xavier Guisset x.guisset@presents.fr 

  

mailto:x.guisset@presents.fr
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III. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

Les zones de stockage et d'installation du chantier ont été clairement définies et mises en place de 

manière à ne pas perturber les travaux et la circulation des usagers. 

Les panneaux utilisés seront en bon état, de dimensions et de caractères réglementaires, de classe 

2. 

 

Ils seront posés : 

• Sur trépied lesté avec des sacs de sable. 

• Sur support métallique lesté par des pieds en caoutchouc. 

• Sur support existant fixé au feuillard. 

 

Les personnes à joindre en cas d’accident éventuel ou de détérioration de la signalisation sont : 

 

 

 

  

La personne à contacter en cas d’urgence 

pour le balisage : 

24h/24 et 7j/7 est 

M Teddy Martinez (Chef de Chantier)  

Au 06 71 43 56 42 
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IV. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 

1. Astreinte et maintenance 

 

Une maintenance du balisage sera réalisée par l’entreprise TECHNISIGN durant toute la durée du 

chantier. 

La chaussée sera restituée propre par l’entreprise Colas en fin de travaux. 

V. ORGANISMES CONSULTES 
 

• Conseil Département 13 

• Mairie de Peyrolles en Provence 

• Force de l’ordre (Police Municipale et Police Nationale, Gendarmerie) 

• Services de secours (incendie, secours aux victimes) 
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VI. Phase 1 : Alternat de circulation au croisement RD561 / Traverse Reine Jeanne  
 

La circulation au niveau de la traverse Reine Jeanne sera fait en alternat de circulation 3 branches afin de faciliter la circulation des bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEU 1 

FEU 2 
FEU 3 
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VII. Phase 2 : Mise en sens unique : Plan de signalisation 
 

Afin de réaliser les travaux, le sens de circulationPeyrolles en Provence vers Jouques sera fermé de façon permanente. 

1. Principe de balisage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

K16 

K5c 

Accès riverain  

Route de Jouques –  

RD 561 à sens unique 

 Direction Peyrolles 

DU xx/xx/2022 

AU xx/xx/2023 
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2. Mise en place de chicane  
 

Dans le cadre des travaux, il sera possible de faire basculer la circulation ponctuellement afin de réaliser des travaux côté nord. Il sera alors mis en place des chicanes selon le principe ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Côté Nord 

Côté SUD 

TRAVAUX 

TRAVAUX 

TRAVAUX 
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3. Gestion des Bus  
 

La circulation des bus lors du chantier sera la suivante :  

- Le sens vers Aix est maintenu sur la RD561, mise à sens unique 

- Le sens vers Jouques (retour), déviation des bus via la RD96 et la traverse de la Reine Jeanne  

 

Les arrêts de bus existant à l’intersection de la RD561 avec l’allée des Violettes seront remplacés par des arrêts provisoires à implanter sur les trajets adaptés durant les travaux. 

 

 

  

Sens vers Aix 
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Sens vers Jouques 

La RD96 et la traverse Reine Jeanne conserve leur double sens.  

Les Bus dans le sens Aix > Jouques, prendront la RD96, pour redescendre 

sur la D561 (pour desservir l’arrêt de bus) puis repartiront sur la RD96 
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VII. Déviation  
 

1. Déviation < 5.5t  
Déviation par KD22 « Déviation < 5,5t » 

 

 

 

 

 

 

CHANTIER 
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2. Déviation > 5,5t 
Déviation par KD22 « Déviation > 5,5t » 

 

Déviation  

200m 
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VIII. Panneaux d’informations  
 

Des panneaux d’informations seront placés 1 semaine avant le début du chantier 

 

 

 

ATTENTION 

ROUTE FERMEE 

DU xx/xx/2022 

AU xx/xx/2023 

Suivre : 

Déviation 

ATTENTION 

TRAVAUX  

PASSAGE EN 

SENS UNIQUE 

DU xx/xx/2022 

AU xx/xx/2023 


